

作業スケジュール・作業工程表 (Work Schedule & Gantt Chart)

プロジェクト名: CoWork Restaurant Portal
開発期間: 2026年7月 ~ 2026年8月 (全8週間)
開発者: Sodiq

1. ガントチャート (Gantt Chart)

```
gantt
    title CoWork Restaurant Portal 開発作業工程表
    dateFormat YYYY-MM-DD
    section 企画・要件定義
        要件定義・機能仕様策定 :done, req1, 2026-07-01, 2026-07-07
        UIワイヤーフレーム・画面設計 :done, req2, 2026-07-08, 2026-07-14
    section DB・バックエンド設計
        Prismaスキーマ・ER図設計 :done, db1, 2026-07-15, 2026-07-21
        REST API・認証機構実装 :done, api1, 2026-07-22, 2026-07-31
    section フロントエンド開発
        App Router多言語化 (i18n) :done, fe1, 2026-08-01, 2026-08-08
        画面UI・Glassmorphism実装 :done, fe2, 2026-08-09, 2026-08-16
        Yandex Maps & GPS機能連携 :done, fe3, 2026-08-17, 2026-08-22
    section クラウド移行・テスト
        Neon PostgreSQLクラウド移行 :done, tst1, 2026-08-23, 2026-08-25
        総合テスト・バグ修正 (100%) :done, tst2, 2026-08-26, 2026-08-28
        Vercel本番デプロイ・成果物作成 :done, dep1, 2026-08-29, 2026-08-29
```

2. マイルストーンと進捗達成状況 (Milestones)

フェーズ	主なタスク内容	計画期間	成果物	達成状況
第1段階 (要件定義)	ターゲット調査、機能一覧、多言語構成	W1 - W2	企画書・UIワイヤーフレーム	100% 達成 ✓
第2段階 (アーキテクチャ)	Next.js環境構築、Prismaモデル設計	W3 - W4	Prisma Schema, API仕様書	100% 達成 ✓
第3段階 (コア機能開発)	4言語対応 (next-intl)、認証、CRUD	W5 - W6	レストラン・レビュー機能群	100% 達成 ✓
第4段階 (UI洗練・地図)	Glassmorphism UI、Yandex Maps連携	W7	写真ギャラリー、周辺検索	100% 達成 ✓
第5段階 (本番化・審査準備)	Neon PostgreSQL移行、Vercelデプロイ	W8	稼働サイト、大学提出資料一式	100% 達成 ✓

3. 工数実績まとめ (Effort Estimation)

- 総作業時間: 約 160 時間
- フロントエンド工数: 40% (64h)
- バックエンド / DB工数: 30% (48h)
- インフラ・クラウド連携: 15% (24h)
- テスト・ドキュメント作成: 15% (24h)